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Complex 029 – Volgorde werkzaamheden  

FA
SE

 3
 

02 

03 
04 

05 

06 
07 

Start 13 april 

08 

09 

10 11 

Rijroute vrachtwagens 

Bouwplaats  

Start  

16 april 

Start  

5 mei Start  

13 mei 

Start  

26 mei 

Start  

08 juni 
Start  

15 juni 

Start  

22 juni 

Start  

23 juni 

Start 18 
augustus 

Start 26 
augustus 

Deze planning is opgesteld op basis van de huidige inzichten. Onvoorziene omstandigheden kunnen van 
invloed zijn op de voortgang en opleverdatum. Eventuele wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd. 


